

Documento de revisão das tarefas do grupo pelo P.O.

Gabriela:

Atividade	Status	Observações	Número do PR
Cumprir com as validações das telas enviadas pelo github antes do protótipo ser feito	Concluído	Validações das telas feita, tudo feito como planejado.	
Testar o fluxo de telas com 3 usuários já entrevistados, anotando os feedbacks	Concluído	O fluxo de telas deu certo e houveram apenas feedbacks positivos.	
Corrigir feedbacks baseados nas entrevistas no protótipo do Loveable	Concluído	Não foram necessárias correções. O protótipo foi testado de todas as formas, inclusive no Lovable.	
Melhorar o resumo das entrevistas	Concluído	Foram adicionadas falas importantes de alguns entrevistados e uma breve conclusão.	-

Pietra:

Atividade	Status	Observações	Número do PR
Criar 3 wireframes a partir de telas definidas no requisitos funcionais do programa	Concluído	Wireframe produzido no paint das telas de perfil, "dentro de cada info" e salvos da aplicação	#18
Criar 3 protótipos de telas a partir dos wireframes	Concluído	Protótipo das tela produzido de perfil, "dentro de cada info" e salvos da aplicação	#19

Eduardo:

Atividade	Status	Observações	Número do PR
Criar a Modelagem de Dados completa do sistema, indicando entidades, relacionamentos, cardinalidades, propriedades e seus tipos	Concluído	Criação da modelagem foi realizada de acordo com as propostas do sistema	#26
Criar pelo menos 5 logos diferentes para a aplicação	Concluída	Ideias de logos adicionadas ao github considerando a proposta do app	#23
Fazer alterações na modelagem de dados	Concluído	Pequenas correções na modelagem da sprint anterior realizadas	-

Miguel Viana:

Atividade	Status	Observações	Número do PR
Criar o protótipo funcional da aplicação usando ferramentas de IA	Concluído	Protótipo em .html produzido utilizando o claude e atualizado conforme as mudanças decididas pelo grupo	#22
Criar 3 wireframes a partir de telas definidas no requisitos funcionais do programa	Concluído	Wireframe produzido no paint das telas iniciais da aplicação	#16
Criar 3 wireframes a partir de telas definidas no requisitos funcionais do programa	Concluído	Wireframe produzido no paint das telas iniciais da aplicação	#16
Criar 3 protótipos de tela a partir dos wireframes	Concluído	Protótipos produzidos com uso do claude das telas iniciais da aplicação	#17
Criar 3 protótipos de tela a partir dos wireframes	Concluído	Protótipos produzidos com uso do claude das telas iniciais da aplicação	#17

Gabriel:

Atividade	Status	Observações	Número do PR
Criar 3 wireframes a partir de telas definidas no requisitos funcionais do programa	Concluída	Wireframe produzido no Ipad das telas de filtros de pesquisa, feed inicial e perfil da empresa - feedbacks	#21
Criar 3 protótipos de telas a partir dos wireframes	Concluída	Protótipo de telas produzido com auxílio do Claude a partir dos wireframes desenhados	#20
Criar 3 wireframes a partir de telas definidas no requisitos funcionais do programa	Concluída	Wireframe produzido no iPad das telas de conversas, pesquisa e editar perfil	#28
Criar 3 protótipos de telas a partir dos wireframes	Concluída	Protótipo de telas produzido com auxílio do Claude a partir dos wireframes desenhados	#29
Criar 3 wireframes a partir de telas definidas no requisitos funcionais do programa	Concluída	Wireframe produzido no iPad das telas do perfil da empresa - publicações, pesquisa e perfil da empresa - vagas e PS	#28
Criar 3 protótipos de telas a partir dos wireframes	Concluída	Protótipo de telas produzido com auxílio do Claude a partir dos wireframes desenhados	#29
Produzir logos extras	Concluída	Logos extras produzidas no iPad e melhoradas com auxílio do Claude para	#27

Miguel Perez:

Atividade	Status	Observações	Número do PR
Criar 3 wireframes a partir de telas definidas no requisitos funcionais do programa	Concluído	Wireframe produzido no paint das telas de prazo, recomendações e candidaturas da aplicação	#31
Criar 3 protótipos de telas a partir dos wireframes	Concluído	protótipos das telas de prazo, recomendações e candidaturas da aplicação	#32